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CONTEXTO DEL PROYECTO 

“Alineado con nuestro plan estratégico, este proyecto contribuye a 

implementar acciones para que la Universidad sea sostenible en su 

funcionamiento ya que, partiendo de un recurso natural como es la energía 

del sol, se van a plantear medidas que permitan realizar un mejor 

aprovechamiento de la misma. 

 

Además se contribuye a mejorar los objetivos de gestión 

medioambiental y fomentar la cultura de la sostenibilidad entre nuestro 

alumnado y profesorado.” 

Estrategia Universidad 2015 (EU2015) 

Estrategia Europa 2020 (EU2020) 

Plan Estratégico UPV/EHU 2012-2017 
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PUNTO DE PARTIDA 

Hay un conjunto de recursos 

energéticos en la UPV/EHU que 

no están siendo utilizados y que 

podrían ser readaptados para un 

mejor aprovechamiento de los 

mismos minimizando al máximo 

su grado de indisponibilidad. 

El Dpto. de Ingeniería Eléctrica en la ETSI de Bilbao dispone, en uno de sus 

laboratorios destinados a la docencia e investigación, de una instalación de 

generación solar fotovoltaica. Debido a que la producción de electricidad generada 

por dicha planta es mucho mayor que la demandada para la realización de las 

prácticas con dicha instalación, existe un elevado excedente de energía que no está 

siendo utilizado y que un uso racional y sostenible de dicha instalación podría paliar.  



Instalación Fotovoltaica 

 6 paneles fotovoltaicos isofotón ISF-145 

 2 baterías monobloque de 12 V , 250 Ah-C100 

 6 baterías de 2 V 370 Ah-C100 

 3 reguladores de carga Phocos CXN20 

 3 inversores MultiPlus Compact 12/800/35 de Victron Energy 

 La instalación fotovoltaica disponible en el departamento consta de 

los siguientes elementos: 
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En el presente proyecto se pretende buscar alternativas para la 

utilización de esa energía excedente (iluminación, dispositivos en 

stand-by, señalización de seguridad,…) teniendo en cuenta los 

objetivos medioambientales prefijados por la ETSI de Bilbao en su 

certificación Ekoscan.  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

OBJETIVO: Diseño e implementación de una instalación 

piloto que permita: 

 Realizar un desarrollo de prácticas de laboratorio 

sostenible. 

 Cuantificar y validar la viabilidad de su extrapolación a 

otras instalaciones disponibles en la UPV/EHU. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 El proyecto se planifica en 6 meses en base a las siguientes tareas: 

 

Tarea 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 
Entregable 

T1 Cálculo de la energía producida 

T2 Cálculo de la energía excedentaria 

T3 Descripción de la/s alternativa/s a implementar 

T4 Definición del equipamiento a implementar  

T5 
Definición de los sistemas de control y 

monitorización  

T6 Implementación de la instalación piloto 

T7 Pruebas y verificación de la instalación 

T8 
Análisis del impacto y extensión de la aplicación 

del proyecto 

T9 Conclusiones e Informe final 
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T1. Cálculo de energía producida 

 Los paneles fotovoltaicos se encuentran alojados en la cubierta del 

edificio C de la ETSI de Bilbao, con una inclinación de 30º y una 

orientación sur.  

 

 Para dicha inclinación y orientación, la base de datos de irradiación 

proporciona que, para Vizcaya, los valores de energía diaria por 

metro cuadrado (Wh/m2) son: 



DESARROLLO DEL PROYECTO 

MES Wh/m2 diario HPS 
Energia diaria 

paneles (Wh) 

Energía diaria 

disponible (Wh) 

ENE 1903 1,903 1655,61 1026,48 

FEB 2544 2,544 2213,28 1372,23 

MAR 3600 3,600 3132,00 1941,84 

ABR 3881 3,881 3376,47 2093,41 

MAY 4435 4,435 3858,45 2392,24 

JUN 4639 4,639 4035,93 2502,28 

JUL 5122 5,122 4456,14 2762,81 

AGO 4841 4,841 4211,67 2611,24 

SEP 4512 4,512 3925,44 2433,77 

OCT 3566 3,566 3102,42 1923,50 

NOV 2467 2,467 2146,29 1330,70 

DIC 1853 1,853 1612,11 999,51 

 Irradiancia estándar: 1000 W/m2 

 HPS: media de tiempo en horas por día que el panel recibe la irradiancia estándar. 

 Cada panel fotovoltaico, en condiciones de irradiancia estándar, proporciona 145 Wp. 

 Energía diaria paneles: 6 paneles*145 Wp*HPS 

 Energía diaria disponible: Energía diaria paneles*Rendimiento 

 Rendimiento instalación: 62 % 

 

T1. Cálculo de energía producida 
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 La instalación fotovoltaica se emplea para las prácticas de laboratorio de 

la asignatura de “Generación solar” del Departamento. 

 

 Dichas prácticas se realizan durante 4 horas durante el mes de mayo 

 

 Está prevista la utilización de la instalación para la realización de otras 8 

horas de prácticas en diversas asignaturas del 2º cuatrimestre. 

 

T2. Cálculo de energía excedentaria 

Como peor situación se estima una utilización 

de 12 horas en el mes de mayo. 

Edemandada = 6 x 145 Wp x 12 h = 10.440 Wh 
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T2. Cálculo de energía excedentaria 

Edemandada = 6 x 145 Wp x 12 h = 10.440 Wh 

Edisponible = 2.392,24 Wh/día x 31 días = 74.159,41 Wh 

Eexcedentaria_mayo = 74.159,41 Wh - 10.440 Wh = 63.719,41 Wh 

Eexcedentaria_mayo = 2.055,46 Wh/día 

Emes_peor_radiación (DIC) = 999,51 Wh/día 

Limitación de 

energía disponible 

para otros usos: 

 

999.51 Wh/día 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

T4. Equipamiento a implementar 

 Sustituir las actuales fluorescentes (40 W) por otras de 

bajo consumo, tecnología Led (20 W). 

 

 Reducir a 1/3 el número de fluorescentes que están 

permanentemente encendidos. Estos fluorescentes 

estarán alimentados permanentemente de la red 

general. 

 

 Sectorizar en tres partes el encendido del resto de 

fluorescentes mediante el empleo de detectores de 

presencia (6) que provoquen el encendido de las 

diferentes zonas cuando se detecte presencia. 

 

 Alimentar las fluorescentes de cada una de las tres 

partes sectorizadas con la energía proveniente de los 

paneles fotovoltaicos.  

 

 Disponer de un sistema de monitorización para validar 

la efectividad de la solución 

ILUMINACIÓN GENERAL DEL PASILLO 
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T5. Control y monitorización 

 Para poder supervisar la solución y analizar su operatividad y efectividad, 

es necesario recoger la siguiente información: 

Información a disponer Equipo 

 La radiación solar incidente en los paneles  Sonda de radiación solar + Datalogger 

 La temperatura ambiente  Sonda de radiación solar + Datalogger 

 La temperatura en los paneles  Termopares + Datalogger 

 Tensiones en los paneles  Datalogger 

 Tensiones en las baterías  Datalogger 

 Tensiones en el inversor  Datalogger 

 Estado de carga de las baterías  Reguladores de carga 

 La energía consumida por cada uno de los sectores  Contadores de energía 

 La energía consumida de la red  Contadores de energía 
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T6. Instalación piloto 
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Tareas pendientes 

Tarea 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 
Entregable 

T1 Cálculo de la energía producida 

T2 Cálculo de la energía excedentaria 

T3 Descripción de la/s alternativa/s a implementar 

T4 Definición del equipamiento a implementar  

T5 
Definición de los sistemas de control y 

monitorización  

T6 Implementación de la instalación piloto 

T7 Pruebas y verificación de la instalación 

T8 
Análisis del impacto y extensión de la aplicación 

del proyecto 

T9 Conclusiones e Informe final 



AMPLIACIÓN DEL PROYECTO: Una vez finalizado el 

proyecto, se va a trabajar en una ampliación del mismo 

cuyo objetivo principal será la monitorización en el 

tiempo del correcto funcionamiento de la instalación. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Trabajo Futuro 
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Económicas 

Proyección  

Social 

Académicas 

 Reducción del coste de consumo de energía eléctrica en: 

 El Dpto. de Ingeniería Eléctrica 

 Otros departamentos y centros que realicen una 

experiencia similar. 

RESULTADOS 

 El impacto previsible de los resultados del proyecto se traduce en 

mejoras en el ámbito económico, social y académico: 

 

 Mejora de los indicadores perseguidos en los objetivos 

medioambientales, certificados bajo la norma Ekoscan, de la 

ETSI de Bilbao. 
 

 Mejora del indicador relativo a “porcentaje de centros que 

asumen compromisos con la sostenibilidad”, fijado en el plan 

estratégico de la UPV/EHU 2012-2017. 

 Ejemplo de buenas prácticas en la búsqueda de la eficiencia y 

la sostenibilidad, sin mermar los objetivos fundamentales de 

la instalación (la formación mediante prácticas de laboratorio). 
 

 Difusión de los resultados en diversos foros mediante 

publicaciones, congresos, etc., 



www.themegallery.com 


